



GMINA MIŁKI

11-513 Miłki ul. Mazurska 2
tel.: (087) 4211060, 4211084, fax: (087) 4211007,
www.gminamilki.pl; e-mail: urząd@gminamilki.pl

RR.701.10.2018/2019

Miłki, dn. 14 marca 2019 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: Terminu wykonania zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – RR.701.10.2018/2019.

Nazwa zadania: **Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki.**

Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zadania z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości zamówienia elementów małej architektury (tj. linarium, mini aquapark, tor rowerowy) w tak krótkim terminie, jaki przewiduje SIWZ, tj. od dnia podpisania umowy do 17.05.2019r.? Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, iż na elementy te czas oczekiwania wynosi ok. 3 miesiące od zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający uznał za zasadne zmienić termin wykonania zadania do 18 lipca 2019 r.