PROTOKOL
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego
Budzetu i Finanséw
w dniu 10 sierpnia 2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyli cztonkowie komisji (Andrzej Idek, Stanistaw Wasiakowski,
Robert Oska) oraz Zastepca Wéjta-Bogdan Zukowski, Skarbnik Gminy-Adriana Pawlik,
Pracownik urzedu- Andrzej Kosiba.

Porzadek posiedzenia:
1. Projekt uchwaty w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
uchwalonej na lata 2022-2032.
2. Projekt uchwaty w sprawie zmian budzetu gminy na 2022 rok.

Do pkt1i2

Przewodniczgcy Komisji powiedziat, ze tematem posiedzenia bedzie zaopiniowanie projektow
uchwat na sesje nadzwyczajna, poniewaz konieczne jest zwickszenie srodkéw na inwestycje
budowa drogi Paprotki-Kleszczewo. Poprosit Andrzeja Kosibe o przedstawienie szczegotow.

Andrzej Kosiba powiedziat, ze zmiany nie dotycza tylko drogi Paprotki-Kleszczewo, a ogélnie
przebudowy i modernizacji drég gminnych na terenie Gminy Mitki- roboty dodatkowe na kwote
141 918,00 zt. Przedstawit protokoty koniecznosci. Wyjasnit, ze we wnioskach cate szczgécie
nie bylo szczegdtowo opisane na co zostanie przeznaczona dotacja, dzigki temu mamy
mozliwo$¢ zmiany. Gminy, ktore we wnioskach szczegétowo rozpisaty zakres prac majg teraz
problem z realizacjg inwestycji. 15 marca zostat ogloszony przetarg, ale oferty znacznie
przewyzszaty zaplanowany budzet. Przetarg zostat uniewazniony. Kolejny przetarg ogtoszono
bez zmian w zakresie. Wplynety dwie oferty, ktére rowniez przewyzszaty planowang kwote.
Ceny robét zaczely rosngé w zwigzku z wybuchem wojny na wschodzie, skorzystalismy z
pomocy projektanta, zeby nie zmieniajgc zakresu zmodyfikowaé kosztorys. ZmieniliSmy rodzaj
podbudowy i ogtosilismy trzeci przetarg. Kosztorysy zostaty zmienione. Wptyneta oferta do
ktorej trzeba byto dotozy¢ tylko 300 000,00 zt. Wykonawca bedzie Stanpol Pawet Przestrzelski
Sp. k. Wyrzucone zostaty niektére odcinki z podbudowy cementem, ale okazato sig¢, ze w
niektérych przypadkach wykonanie tej podbudowy bedzie konieczne.

Stanistaw Wasiakowski podsumowat, ze teoretycznie wzigto sie to z tego, ze w pierwotnym
projekcie byta podbudowa betonowa, a w celu obnizenia kosztéw zostata zmieniona na
podbudowe z kruszywa i w trakcie inwestycji wyszto, ze jednak na pewnych odcinkach jest
niezbedna podbudowa betonowa.

Andrzej Kosiba dodat, ze byto to badane specjalnymi urzgdzeniami. Przedstawit protokoty.
Dodat, ze cena dodatkowych robét jest nizsza niz gdyby byto to w pierwotnym projekcie, wigc
jest to i tak korzystne rozwigzanie.

Stanistaw Wasiakowski zwrocit uwage, ze w pasie drogowym jest mnéstwo natamanych,
uszkodzonych drzew. Trzeba zapytan wykonawce na jakim etapie prac chce on to uprzatngg.

Zasugerowat, ze najlepiej zrobi¢ to teraz, bo zle to wyglada.

Andrzej Kosiba powiedziat, ze zwrdci wykonawcy uwage.



Skarbnik powiedziata, ze w uchwale budzetowej zwieksza sie dochody i wydatki budzetu
o kwote 134 580,44 zt. Wynika to z:

- wprowadzenie zadania przebudowa i modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Mitki-
roboty dodatkowe- kwota 141 918,00 zt,

- wprowadzenie zadania Modernizacja przeptywomierza na Oczyszczalni $ciekéw w msc.
Mitki- 16 000,00 zt, dodata, ze jest to sprawa pilna, urzadzenia sg w bardzo zlym stanie.

- zmiany w planie zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopkach Wielkich-
zmniejszenie planu w 2022 roku kwota 200 000,00 zt, zadanie jest w fazie projektowej i nie
uda sie go zrealizowaé w tym roku

- zwigkszenie dochoddéw o kwote 6 731,00 zt w zwigzku z przyznaniem gminie srodkéw
z Funduszu Pomocowego na realizacje zadan zwigzanych z pomoca obywatelom Ukrainy
w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa.

- Decyzjg Nr FK 205/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku Wojewody Warminsko-Mazurskiego
zwiekszajgcg plan dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na zwrot czesci wydatkéw
wykonanych w ramach funduszu soteckiego 2021 r. 52 993,44 z

- Decyzjg Nr FK 201/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku Wojewody Warminsko-Mazurskiego
zwiekszajgcg plan dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie wyptat
dodatkéw ostonowych oraz kosztéw obstugi tego zadania realizowanego przez gminy
w wysoko$ci 2%- kwota 74 856,00 zt.

Pytan i uwag nie byto. Przewodniczacy Komisji poddat projekty uchwat pod gtosowanie.
Projekt uchwaty w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy uchwalonej na
lata 2022-2032- 2 glosy ,za” (Stanistaw Wasiakowski, Robert Oska), 1 gtos ,wstrzymujacy sie”
(Andrzej Idek)

Projekt uchwaty w sprawie zmian budzetu gminy na 2022 rok- 3 glosy ,za”.

Po wyczerpaniu porzadku obrad Przewodniczacy zamknat posiedzenie komisji w dniu
10 sierpnia 2022 .

Prot. Agnieszka Grajewska-Sudyn
Przewodn'cj cy Komis;ji
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